

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Inledning

Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort rapport om vad som hänt sedan föregående möte och vad vi har framför oss.

Här kommer därför första rapporten.

Inledningen av vår första period har i hög grad präglats av kontaktskapande verksamhet, upplägg av lämpliga projekt, kontakt med olika företag som önskar etablera sig inom vårt område, eller utveckla sin verksamhet.

Vid styrgruppsmötet kommer framförallt projekten att presenteras för beslut.

Marknad – kommunikation

Kommunikation – internt inom projektet

Koordinatorerna har besökt alla sju kommunerna och fått en genomgång av nuläge, önskat läge och eventuell strategi avseende näringslivsstrukturen på respektive ort.

Två möten har hållits i nätverket mellan näringslivsenheter och koordinatörer.

Två interna nyhetsbrev har skickats till näringslivsenheterna, kommuncheferna och Fyrbodal angående läget i projektet.

System för kunddatabas via Sverea beställt (samma system som Industriell Dynamik använder).

Lösning på gemensam projektarena på Internet studeras.

Kommunikation – marknad och samverkansparter

Projektnamnet Fyrbodals fordonskommuner – Omställningsprojektet används nu.

Lösning för hemsida studeras via kontakter med Empir och Fyrbodals kommunalförbund. Förslag att använda www.fyrbodal.se/omställning

En kommunikationsplan är under framtagning, även inom respektive delprojekt.

Projektbeskrivande power points under framtagning.

Informationsmöten och kontakter har genomförts med:

- E-chain, ett nätverk bestående aktörer i entreprenörskapskedjan - Innovatum Inkubator (initiativtagare till E-chainsamarbetet), Innovatum Projektarena, Connect Väst, Drivhuset vid Högskolan Väst, Ung företagsamhet Fyrbodalen, Coompanion Fyrbodalen, Almi Väst, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodalen, Innovation Västra Götaland, Entreprenörsarenan i Uddevalla, Nyföretagarcentrum Väst
- Handelskammarens Tankesmedja i Trollhättan, Hushållningssällskapet och LRF-konsult
- Högskolan Väst, Högskolecentrum Vänersborg
- Automotive Sweden samt företag i de sju kommunerna
- Fristående konsulter. Kontakter med ett flertal har genomförts.

Nyetableteringar

Arbetet med att få till stånd nyetableteringar sker i nära samarbete med Näringslivsenheterna i kommunerna.

Principen är att det är Näringslivsenheten som har ansvaret för etableringar och Omställningsprojektet är en resurs i detta arbete.

Sedan föregående möte har vi haft/har samtal med 8 stycken företag.

Tre stycken av företagen står inför eventuell nyetabletering inom våra kommuner. Gemensamt för dessa är att finansieringsfrågor måste lösas.

I tre fall diskuteras förstudier och finansiering av dessa via bl.a. regionen.

De återstående två företagen (varav det ena utanför våra kommuner) har behov av kapital för marknadssatsningar.

Projekt

Samtliga projektplaner översänds för beslut på styrgruppsmötet i denna kallelse, varför endast kompletteringar beskrivs nedan.

Förhoppningen är att projekten ska kunna börja verka mot kund under juni 2010 eller annan tidpunkt som styrgruppen beslutar.

Observeras bör att vid tidpunkten för denna rapport så har ekonomin runt projekten ej slutförhandlats, utan den slutliga budgeten kommer att redovisas på mötet.

En diskussion avseende principen för finansiering av projekt behövs då projekten rent geografiskt och insatsmässigt sträcker sig över olika områden.

Sålunda sträcker sig ägarskiftesprojektet över hela Västra Götaland och Industriell Dynamik avser i vårt fall hela Fyrbodals kommuner.

Ägarskiftet

Ägarskiftesprojektet, som drivs av Almi Företagspartner Väst AB, har initierats av Omställningsprojektet.

För att få tillräckligt stort underlag för detta projekt kommer det att drivas i hela Västra Götaland, men med start i Fyrbodals och fordonskommunerna. Lika så kommer insatserna att vara större i dessa kommuner.

Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektet som drivs av Almi Företagspartner avser som framgår av projektbeskrivningen coachinsatser i nya och befintliga företag.

Erfarenheter av liknande projekt finns inom ramen för Almi och dessa är mycket goda.

Avsikten är att underlätta för företag, som har ambitionen att växa, genom att tillföra lämplig coach som genom sin kunskap undanröjer svårigheter och underlättar tillväxten.

Kompetenscentrum Finansiering/Innovationsutveckling

Även detta projekt drivs av Almi Företagspartner.

Projektet ska ses som ett komplement till Almis ordinarie innovationsverksamhet.

Vidare så innebär projektet en kartläggning och kunskapsuppbyggande runt finansiering av projekt i tidiga skeden. Detta för att erbjuda företag i denna fas finna lämpliga finansieringsupplägg.

Detta projekt kompletterar också Industriell Dynamik.

Även för Nya och Etablerade företag kan svårigheter finnas att hitta rätt finansiering i samband med olika skeden som t.ex. investeringar, marknadsexpansion, etableringar m.m.

Inom ramen för Omställningsprojektet kommer vi också att vara företagen behjälpliga med att finna lösningar i dessa sammanhang.

Industriell Dynamik

Industriell Dynamik (ID) som i Fyrbodals kommunalförbund drivs av Innovatum är genom Bengt Adamsson, som utförare, mycket uppskattat. Projektet har fortgått under ett antal år.

Bengt Adamsson som är ensam utförare på deltid, har svårt att hinna med alla uppdrag.

Avsikten med projektet är därför att tillföra personella resurser för att kunna hinna med fler besök hos företagen i Fordonskommunerna.

Kompetensutveckling

Arbetet och ansvaret för kompetensutveckling ligger på Kommunalförbundet. Omställningsprojektet har ännu inte bidragit med något utan har hittills deltagit i några möten. Avsikten är att ansvaret för kompetensutvecklingsarbetet också framgent kvarligger på Kommunalförbundet.

Arbetet med Kompetensplattformen pågår. Utlysning av de extra platserna gav 500 yrkesvuxplatser, 500 yrkeshögskoleplatser samt 500 högskoleplatser. Dessa platser avser hela Västra Götaland. Informationsmöte har hållits för kommunerna om dessa platser.

Analysgrupp med representanter för Fyrbodals kommunalförbund (projektledare) Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet har arbetat med insamling av företagens kompetensbehov utifrån olika källor. VG-regionens analysenhet genomför nu behovsanalys och sammanställning av underlag. Bra dialog med Yrkeshögskolemyndigheten (YH). Mål: att tillsammans med YH ta fram ett bra underlag inför bedömning av platsfördelning. Studierna börjar till hösten.

Aurora: Upphandling av utbildningsanordnare färdig. Kurskatalog ute. En pågår en ledarskapsutbildning och en leanutbildning är på gång.

Närmsta framtiden

Den fysiska arbetsplatsen (kontoret) för omställningsprojektet är fr.o.m. 3 maj Högskolan Väst Entré AIL.

Presentation av projektet i samband med Automotive Swedens seminarium den 17/5 på Innovatum.

Vid positiva beslut från Stygruppen kommer merparten av projekten att startas före semestern.

Vi påbörjar arbetet med "Tjänstedynamik". Vi kan se att mycket av de insatser vi nu gör vänder sig till tillverkningsföretag.

Vi skulle vilja se om det finns möjlighet att hitta motsvarigheten till Industriell Dynamik inom tjänstesektorn.

För övrigt så fortsätter arbetet med att hjälpa företag med etableringar samt också att marknadsföra projektet.

Trollhättan 2010-04-27

Lars Hjalmarson och Ann Palmnäs